ANALISIS PENGGUNAAN PONDASI MINI PILE DAN PONDASI BORPILE TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS SMPN 10 DENPASAR by Pagehgiri, Juniada
EXTRAPOLASI  Jurnal Teknik Sipil Untag Surabaya                                                                            P-ISSN: 1693-8259 
Juli 2015, Vol. 8 No. 1, hal. 121 - 136 
 
Jurnal Teknik Sipil Untag Surabaya                                                                                 121 
 
ANALISIS PENGGUNAAN PONDASI MINI PILE DAN PONDASI BORPILE 
TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SMPN 10 DENPASAR   
 
 
Juniada Pagehgiri  






Pemilihan jenis pondasi secara garis besar ditentukan berdasarkan faktor teknis, ekonomis 
dan lingkungan. Mengingat pentingnya tahap pemilihan jenis pondasi dalam perencanaan 
bangunan, perencana seringkali mengalami kesulitan dalam memilih jenis pondasi jika bangunan 
akan dibangun di daerah dengan daya dukung tanah relatif rendah atau tinggi bangunan yang 
tanggung (tidak tinggi ataupun rendah, antara 3 sampai 8 lantai). Jika menggunakan pondasi dalam, 
misalnya dengan tiang pancang, maka harga bangunan akan naik hingga 30%, sedangkan jika 
digunakan pondasi dangkal harus mempertimbangkan resiko penurunan bangunan secara tidak 
merata (irregular differential settlement) ditambah dengan total settlement.  Proyek pembangunan 
ruang kelas SMPN 10 Denpasar merupakan salah satu proyek konstruksi bangunan gedung dua 
lantai yang juga memerlukan suatu cara pemilihan alternatif desain pondasi yang akan digunakan. 
Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kriteria dan alternatif dalam penentuan jenis pondasi 
yang perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.  Hasil dari penelitian ini didapatkan 
untuk Pondasi Bor Pile, Total Biaya = Rp. 70,309,270.33 (Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan 
Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), Total Durasi = 22.51 hari. Untuk Pondasi Mini Pile 
didapatkan hasil Total Biaya = Rp. 104,439,399.30 (Seratus Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh 
Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dan Total Durasi = 33.78 hari 
 





1.1 Latar Belakang 
Pemilihan jenis pondasi dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, salah satunya menurut 
Suyono (1984) adalah biaya pelaksanaan 
pekerjaan seperti biaya mengendalikan air 
tanah, cara-cara mengatasi agar seminimal 
mungkin kerusakan pada bangunan didekat-
nya dan waktu yang digunakan untuk 
membangun. Pada dasarnya waktu berban-
ding lurus dengan biaya pelaksanaan, 
semakin sedikit waktu yang digunakan 
maka dapat mereduksi biaya proyek.  
Pemilihan bentuk pondasi yang 
didasarkan pada daya dukung tanah, perlu 
diperhatikan beberapa hal, antara lain bila 
tanah keras terletak pada permukaan tanah 
atau 2-3 meter di bawah permukaan tanah, 
maka pondasi yang dipilih sebaiknya jenis 
pondasi dangkal (pondasi jalur atau pondasi 
tapak) dan pondasi strouspile. Bila tanah 
keras terletak pada kedalaman hingga 10 
meter atau lebih di bawah permukaan tanah 
maka jenis pondasi yang biasanya dipakai 
adalah pondasi tiang minipile dan pondasi 
sumuran atau borpile. Dan bila tanah keras 
terletak pada kedalaman hingga 20 meter 
atau lebih di bawah permukaan tanah maka 
jenis pondasi yang dapat dipakai adalah 
pondasi mini pile atau pondasi borpile. 
Jenis-jenis pondasi yang ada sangat banyak 
sehingga dalam memilih jenis pondasi yang 
akan digunakan, pihak pengambil kepu-
tusan harus memperhitungkan kriteria-
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kriteria yang ada untuk mendapatkan biaya 
dan waktu pelaksanaan yang terbaik. 
Proyek pembangunan ruang kelas 
SMPN 10 Denpasar merupakan salah satu 
proyek konstruksi bangunan gedung dua 
lantai yang juga memerlukan suatu cara 
pemilihan alternatif desain pondasi yang 
akan digunakan. Hal ini disebabkan karena 
terdapat beberapa kriteria dan alternatif 
dalam penentuan jenis pondasi yang perlu 
diperhitungkan dalam pengambilan kepu-
tusan. Tantyonimpuno dan Retnaningtias 
(2006) dalam penelitiannya mengenai 
proses pengambilan keputusan pemilihan 
jenis pondasi pada proyek pembangunan 
Royal Plaza Surabaya menunjukkan hasil 
bahwa pondasi mini pile prestress 
merupakan alternatif desain pondasi yang 
tepat untuk digunakan. Lain halnya dengan 
penelitian oleh Arifin (2006) dimana 
penggunaan pondasi mini pilelebih efisien 
biaya dan waktu daripada penggunaan 
pondasi Sumuran.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Seberapa besar selisih biaya dan waktu, 
akibat perubahan pondasi borpile 
menjadi pondasi mini pile pada pelak-
sanaan pembangunan ruang kelas SMPN 
10 Denpasar? 
2. Mengapa terjadi perbedaan biaya dan 
waktu tersebut ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui besar selisih biaya dan 
waktu, akibat perubahan pondasi pondasi 
borpile menjadi pondasi mini pile pada 
pelaksanaan pembangunan ruang kelas 
SMPN 10 Denpasar. 
2. Mengetahui Penyebab terjadinya 




II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Penelitian Terdahulu 
a. Penelitian yang dilakukan oleh Ir. Arifin, 
MT., MMT yang dimuat pada Jurnal 
Ilmiah Neutron, Vol.8, No.2, Agustus 
2008: 1-13, dengan judul “Analisa 
Perbandingan Biaya Pelaksanaan 
Pondasi Tiang Pancang dan Bor Pile 
Jembatan Suramadu”. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk membandingkan biaya 
pelaksanaan pondasi bor pile dengan 
pondasi tiang pancang dan berupaya 
mencari biaya pelaksanaan yang lebih 
ekonomis. Berdasarkan hasil penelitian 
di dapatkan biaya yang lebih ekonomis 
adalah dengan menggunakan pondasi 
bor pile sebesar Rp 1,077,392,726. 
b. Penelitian yang dilakukan oleh Dafid 
Irawan dan Abdul Halim yang dimuat 
pada Jurnal Ilmiah Widya Teknika Vol. 
19 No.2; Oktober 2011: 16-22, dengan 
judul “Analisa Perbandingan Desain dan 
Biaya Pondasi Strauss, Pondasi Sumuran 
dan Pondasi Telapak Pada Gedung 
Stikes Widyagama Husada Malang”. 
Tujuan Penelitian ini membandingkan 
antara Pondasi strauss, Pondasi sumuran 
dan Pondasi telapak dalam penggunan 
biaya.Biaya yang diperlukan untuk 
mengerjakan Pondasi strauss adalah 
sebesar Rp 4.152.810,16 dengan daya 
dukung ultimate (qu) sebesar 576.97 
Ton, biaya yang diperlukan untuk 
mengerjakan Pondasi Sumuran adalah 
sebesar Rp 4.871.620,94 dengan daya 
dukung ultimate (qu) sebesar 576.35 Ton 
dan biaya yang diperlukan untuk 
mengerjakan Pondasi Telapak adalah 
sebesar Rp 3.910.742,72 dengan daya 
dukung ultimate (qu) sebesar 576.97 
Ton. Sehingga penggunaan Pondasi 
telapak lebih efisien dari pada dua 
Pondasi lainnya yaitu Pondasi Strauss 
dan Pondasi sumuran. 
 
2.2 Landasan Teori 
2.2.1 Pondasi 
Definisi Pondasi 
Pondasi adalah suatu bagian dari 
konstruksi bangunan yang berfungsi mele-
takkan bangunan dan meneruskan beban 
bangunan atas (upperstructure/ super-
structure) ke dasar tanah yang cukup kuat 
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mendukungnya. Fungsi dari pondasi adalah 
menjamin kestabilan bangunan terhadap 
berat sendiri, beban-beban berguna dan 
gaya-gaya luar seperti tekanan angin, 
gempa bumi yang tidak boleh terjadi 
penurunan pondasi setempat atau penu-
runan pondasi merata lebih dari batas waktu 
tertentu (Gunawan, 1993). 
Beberapa persyaratan umum dari 
pondasi menurut Bowles (1983), adalah: 
a. Kedalaman haruslah memadai untuk 
menghindarkan pengeluaran bahan 
dalam arah lateral dari bawah pondasi – 
khususnya pondasi telapak dan rakit, 
b. Kedalaman haruslah berada di bawah 
daerah perubahan volume musiman yang 
disebabkan oleh pembekuan, pencairan 
dan pertumbuhan proyek, 
c. Sistem harus aman terhadap rotasi, 
penyorongan, atau perpecahan tanah, 
d. Sistem harus aman terhadap korosi atau 
kemerosotan yang disebabkan oleh 
bahan berbahaya yang terdapat di dalam 
tanah, 
e. Sistem harus memadai untuk menahan 
beberapa perubahan di dalam tempat 
yang terkemudian atau geometri kons-
truksi, dan mudah dimodifikasi seandai-
nya perubahan-perubahan kelak akan 
meliputi ruang lingkup yang besar,  
f. Pondasi haruslah ekonomis di dalam 
metoda pemasangan, 
g. Pergerakan tanah seluruhnya (umumnya 
lendutan-pampat) dan pergerakan differ-
rensial harus dapat ditolerir untuk kedua 
elemen pondasi dan elemen bagian 
bangunan di atas tanah, 
h. Pondasi dan konstruksinya, harus 
memenuhi syarat standar untuk perlin-
dungan lingkungan, 
Menurut Bowles (1983), setiap 
pondasi yang tidak digolongkan sebagai 
pondasi dangkal, pondasi dalam, atau 
konstruksi tahan boleh disebut sebagai 
pondasi khusus (khas). 
 
Pemilihan Jenis Pondasi 
Menurut Nakazawa (2000), untuk 
memilih pondasi yang memadai perlu 
diperhatikan apakah pondasi itu cocok 
untuk berbagai keadaan di lapangan dan 
apakah pondasi itu memungkinkan untuk 
diselesaikan secara ekonomis sesuai dengan 
jadwal kerjanya. Hal-hal lain yang perlu 
dipertimbangkan yaitu: 
1. Keadaan tanah pondasi, 
2. Batasan-batasan akibat konstruksi di 
atasnya (superstructure), 
3. Batasan-batasan dari sekelilingnya, 
4. Waktu dan biaya pekerjaan. 
Nakazawa (2000) juga menjelaskan 
pentingnya batasan-batasan akibat kons-
truksi di atasnya. Sebagai contoh penurunan 
jenis pondasi yang akan dipakai tergantung 
kepada apakah sifat bangunan itu mengi-
zinkan atau tidak terjadinya penurunan 
pondasi. Akan tetapi dari segi pelaksanaan, 
terdapat beberapa keadaan dimana kondisi 
lingkungan tidak memungkinkan adanya 
pekerjaan yang baik dan sesuai dengan 
kondisi pada perencanaan. Hal ini dapat 
terjadi meskipun macam pondasi yang 
sesuai telah dipilih, dengan perencanaan 
yang memadai serta struktur pondasi telah 
dipilih itu dilengkapi dengan pertimbangan 
mengenai jenis tanah pondasi dan batasan 
struktur. Khususnya apabila pekerjaan-
pekerjaan konstruksi dalam kota menjadi 
begitu aktif, ada beberapa keadaan dimana 
metode konstruksi tertentu kadang-kadang 
dilarang ditinjau dari segi sudut gangguan 
umum (Nakazawa, 2000). 
Menurut Thornburn dkk (1973), 
dalam memilih jenis pondasi ada beberapa 
faktor penentu yang menjadi pertimbangan, 
yaitu: 
1. Fungsi bangunan dan beban yang harus 
dipikul 
2. Kondisi permukaan 
3. Biaya pondasi dibanding dengan biaya 
bangunan 
Pemilihan jenis struktur bawah (sub-
structure) yaitu pondasi, menurut Suyono 
(1984) harus mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut : 
a) Keadaan tanah pondasi 
b) Batasan-batasan akibat struktur di 
atasnya 
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c) Batasan-batasan keadaan lingkungan di 
sekitarnya 
d) Biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan 
 
Macam-macam Pondasi 
Pondasi bangunan biasanya dibeda-
kan atas dua bagian yaitu pondasi dangkal 
(shallow foundation) dan pondasi dalam 
(deep foundation), tergantung dari letak 
tanah kerasnya dan perbandingan keda-
laman dengan lebar pondasi. Pondasi 
dangkal kedalamannya kurang atau sama 
dengan lebar pondasi (D ≤ B) dan dapat 
digunakan jika lapisan tanah kerasnya 
terletak dekat dengan permukaan tanah. 
Sedangkan pondasi dalam digunakan jika 
lapisan tanah keras berada jauh dari 
permukaan tanah.  
Pondasi dapat digolongkan berdasar-
kan kemungkinan besar beban yang harus 
dipikul oleh pondasi :  
1. Pondasi dangkal  
2. Pondasi dalam  
 
Kriteria dan jenis pemakaian tiang 
pancang 
Dalam perencanaan pondasi suatu 
konstruksi dapat digunakan beberapa 
macam tipe pondasi. Pemilihan tipe pondasi 
yang digunakan berdasarkan atas beberapa 
hal, yaitu: 
1. Fungsi bangunan atas yang akan dipikul 
oleh pondasi tersebut; 
2. Besarnya beban dan beratnya bangunan 
atas; 
3. Kondisi tanah tempat bangunan didiri-
kan; 
4. Biaya pondasi dibandingkan dengan 
bangunan atas. 
Kriteria pemakaian mini pile diper-
gunakan untuk suatu pondasi bangunan 
sangat tergantung pada kondisi : 
1. Tanah dasar di bawah bangunan tidak 
mempunyai daya dukung (misalnya 
pembangunan lepas pantai) 
2. Tanah dasar di bawah bangunan tidak 
mampu memikul bangunan yang ada 
diatasnya atau tanah keras yang mampu 
memikul beban tersebut jauh dari permu-
kaan tanah 
3. Pembangunan diatas tanah yang tidak 
rata 
4. Memenuhi kebutuhan untuk menahan 
gaya desak keatas (uplift) 
 
A. Penggolongan Pondasi Tiang Pancang 
Pondasi mini pile dapat digolongkan 
berdasarkan pemakaian bahan, cara tiang 
meneruskan beban dan cara pemasangan-
nya, berikut ini akan dijelaskan satu 
persatu. 
1.  Pondasi Mini Pile Menurut 
Pemakaian Bahan dan Karakteristik 
Strukturnya 
Mini pile dapat dibagi kedalam 
beberapa kategori (Bowles, 1991) antara 
lain: 
a. Mini Pile Kayu 
b. Mini Pile Beton 
c.  Mini Pile Baja 
d.  Mini Pile Komposit 
2.  Pondasi mini pile menurut 
pemasangannya 
Pondasi mini pile menurut cara 
pemasangannya dibagi dua bagian besar, 
yaitu: 
a.  Mini pile pracetak 
Mini pilepracetak adalah mini 
pileyang dicetak dan dicor didalam 
acuan beton (bekisting), kemudian 
setelah cukup kuat lalu diangkat dan 
dipancangkan. Mini pile pracetak ini 
menurut cara pemasangannya terdiri 
dari: 
1) Cara penumbukan 
2) Cara penggetaran 
3) Cara penanaman 
b.  Tiang yang dicor ditempat (cast in 
place pile) 
Tiang yang dicor ditempat (cast 
in place pile) ini menurut teknik 
penggaliannya terdiri dari beberapa 
macam cara yaitu : 
1) Cara penetrasi alas 
2) Cara penggalian 
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B. Alat Pancang Tiang 
Dalam pemasangan tiang kedalam 
tanah, tiang dipancang dengan alat pemukul 
yang dapat berupa pemukul (hammer) 
mesin uap, pemukul getar atau pemukul 
yang hanya dijatuhkan. Skema dari 
berbagai macam alat pemukul diperlihatkan 
dalam Gambar 2.11 Pada gambar terebut 
diperlihatkan pula alat-alat perlengkapan 
pada kepala tiang dalam pemancangan. 
Penutup (pile cap) biasanya diletakkan 
menutup kepala tiang yang kadang-kadang 
dibentuk dalam geometri tertutup. 
1.  Pemukul Jatuh (drop hammer) 










Gambar 2.11 Skema Pemukul Tiang  
Sumber: Hardiyatmo, H.c (2002 ) 
 
3. Pemukul Aksi Double (double-acting 
hammer) 
4. Pemukul Diesel (diesel hammer) 
5.  Pemukul Getar (vibratory hammer) 
C. Metode Pelaksanaan Pondasi Tiang 
Pancang 
Aspek teknologi sangat berperan 
dalam suatu proyek konstruksi. Umumnya, 
aplikasi teknologi ini banyak diterapkan 
dalam metode pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi. Penggunaan metode yang tepat, 
praktis, cepat dan aman, sangat membantu 
dalam penyelesaian pekerjaan pada suatu 
proyek konstruksi. Sehingga target waktu, 
biaya dan mutu sebagaimana ditetapkan 
dapat tercapai. 
Langkah-langkah dari pekerjaan untuk 
dimensi kubus/ukuran dan tiang pancang: 
1. Menghitung daya dukung yang didasar-
kan pada karakteristik tanah dasar yang 
diperoleh dari penyelidikan tanah.  
2. Menentukan kedalaman, tipe, dan di-
mensi pondasinya.  
3. Ukuran dan kedalaman pondasi yang 
ditentukan dari daya dukung diizinkan 
dipertimbangkan terhadap penurunan 
toleransi.  
 
D. Tahapan Pekerjaan Pondasi Mini Pile 
Tahapan pekerjaan pondasi mini pile 
adalah sebagai berikut : 
1. Pekerjaan Persiapan 
a. Membubuhi tanda, tiap mini pile 
harus dibubuhi tanda serta tanggal 
saat tiang tersebut dicor. Titik-titik 
angkat yang tercantum pada gambar 
harus dibubuhi tanda dengan jelas 
pada tiang pancang. Untuk memper-
mudah perekaan, maka mini pile 
diberi tanda setiap 1 meter. 
b. Pengangkatan/pemindahan, mini pile 
harus dipindahkan/diangkat dengan 
hati-hati sekali guna menghindari 
retak maupun kerusakan lain yang 
tidak diinginkan. 
c. Rencanakan final set tiang, untuk 
menentukan pada kedalaman mana 
pemancangan tiang dapat dihentikan, 
berdasarkan data tanah dan data 
jumlah pukulan terakhir (final set). 
d. Rencanakan urutan pemancangan, 
dengan pertimbangan kemudahan 
manuver alat. Lokasi stock material 
agar diletakkan dekat dengan lokasi 
pemancangan. 
e. Tentukan titik pancang dengan 
theodolith dan tandai dengan patok. 
f. Pemancangan dapat dihentikan 
sementara untuk peyambungan 
batang berikutnya bila level kepala 
tiang telah mencapai level muka 
tanah sedangkan level tanah keras 
yang diharapkan belum tercapai. 
g. Selesai penyambungan, pemancangan 
dapat dilanjutkan seperti yang di-
lakukan pada batang pertama. 
Penyambungan dapat diulangi sampai 
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mencapai kedalaman tanah keras 
yang ditentukan. 
h. Pemancangan tiang dapat dihentikan 
bila ujung bawah tiang telah menca-
pai lapisan tanah keras/final set yang 
ditentukan. 
i. Pemotongan mini pile pada cut off 
level yang telah ditentukan. 
2. Proses Pengangkatan 
a. Pengangkatan tiang untuk disusun 
(dengan dua tumpuan) 
Metode pengangkatan dengan 
dua tumpuan ini biasanya pada saat 
penyusunan tiang beton, baik itu dari 
pabrik ke trailer ataupun dari trailer 
ke penyusunan lapangan. 
Persyaratan umum dari metode 
ini adalah jarak titik angkat dari 
kepala tiang adalah 1/5 L. Untuk 
mendapatkan jarak harus diperhatikan 
momen maksimum pada bentangan, 
haruslah sama dengan momen mini-
mum pada titik angkat tiang sehingga 
dihasilkan momen yang sama. 
Pada prinsipnya pengangkatan 
dengan dua tumpuan untuk tiang 
beton adalah dalam tanda pengang-
katan dimana tiang beton pada titik 
angkat berupa kawat yang terdapat 
pada tiang beton yang telah ditentu-
kan dan untuk lebih jelas dapat dilihat 
oleh gambar. 
b. Pengangkatan dengan satu tumpuan 
Metode pengangkatan ini biasa-
nya digunakan pada saat tiang sudah 
siap akan dipancang oleh mesin 
pemancangan sesuai dengan titik 
pemancangan yang telah ditentukan 
di lapangan. 
Adapun persyaratan utama dari 
metode pengangkatan satu tumpuan 
ini adalah jarak antara kepala tiang 
dengan titik angker berjarak L/3. 
Untuk mendapatkan jarak ini, harus-
lah diperhatikan bahwa momen 
maksimum pada tempat pengikatan 
tiang sehingga dihasilkan nilai 
momen yang sama. 
 
3. Proses Pemancangan 
a. Alat pancang ditempatkan sedemikian 
rupa sehingga as hammer jatuh pada 
patok titik pancang yang telah diten-
tukan. 
b. Tiang diangkat pada titik angkat yang 
telah disediakan pada setiap lubang. 
c. Tiang didirikan disamping driving 
lead dan kepala tiang dipasang pada 
helmet yang telah dilapisi kayu 
sebagai pelindung dan pegangan 
kepala tiang. 
d. Ujung bawah tiang didudukkan secara 
cermat diatas patok pancang yang 
telahditentukan. 
e. Penyetelan vertikal tiang dilakukan 
dengan mengatur panjang  back-
stay sambil diperiksa dengan water-
pass sehingga diperoleh posisi yang 
betul-betul vertikal. Sebelum peman-
cangan dimulai, bagian bawah tiang 
diklem dengan center gate pada dasar 
driving lead agar posisi tiang tidak 
bergeser selama pemancangan, teru-
tama untuk tiang batang pertama. 
f. Pemancangan dimulai dengan me-
ngangkat dan menjatuhkan hammer 
secara kontiniu ke atas helmet yang 
terpasang diatas kepala tiang. 
4. Quality Control 
a. Kondisi fisik tiang 
1) Seluruh permukaan tiang tidak 
rusak atau retak 
2) Umur beton telah memenuhi syarat 
3) Kepala tiang tidak boleh menga-
lami keretakan selama peman-
cangan 
b. Toleransi 
Vertikalisasi tiang diperiksa secara 
periodik selama proses pemancangan 
berlangsung. Penyimpangan arah 
vertikal dibatasi tidak lebih dari 1:75 
dan penyimpangan arah horizontal 
dibatasi tidak lebih dari 75 mm. 
c. Penetrasi 
Tiang sebelum dipancang harus diberi 
tanda pada setiap setengah meter di 
sepanjang tiang untuk mendeteksi 
penetrasi per setengah meter. Dicatat 
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jumlah pukulan untuk penetrasi setiap 
setengah meter. 
d. Final set 
Pemancangan baru dapat dihentikan 
apabila telah dicapai final set sesuai 
perhitungan. 
 
E. Tiang Dukung Ujung dan Tiang 
Gesek 
         Ditinjau dari cara mendukung beban, 
tiang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam 
(Hardiyatmo, 2002), yaitu : Tiang dukung 
ujung (end bearing pile) dan Tiang gesek 
(friction pile).  
 
F. Kapasitas Daya Dukung Mini Pile 
Dari Hasil Sondir 
Diantara perbedaaan tes di lapangan, 
sondir atau cone penetration test (CPT) 
seringkali sangat dipertimbangkan berpe-
ranan dari geoteknik. CPT atau sondir ini 
tes yang sangat cepat, sederhana, ekonomis 
dan tes tersebut dapat dipercaya dilapangan 
dengan pengukuran terus-menerus dari 
permukaan tanah-tanah dasar. CPT atau 
sondir ini dapat juga mengklasifikasi 
lapisan tanah dan dapat memperkirakan 
kekuatan dan karakteristik dari tanah. 
Didalam perencanaan pondasi mini pile 
(pile), data tanah sangat diperlukan dalam 
merencanakan kapasitas daya dukung 
(bearing capacity) dari mini pile sebelum 
pembangunan dimulai, guna menentukan 
kapasitas daya dukung ultimit dari tiang 
pancang. Kapasitas daya dukung ultimit 
ditentukan dengan persamaan sebagai 
berikut : 
Qu = Qb + Qs = qb  ......................... (2.1) 
dimana : 
Qu  = Kapasitas daya dukung aksial ultimit tiang 
pancang. 
Qb  = Kapasitas tahanan di ujung tiang. 
Qs  = Kapasitas tahanan kulit. 
Qb = Kapasitas daya dukung di ujung tiang 
persatuan luas. 
Ab  = Luas di ujung tiang. 
f  = Satuan tahanan kulit persatuan luas. 
As  = Luas kulit tiang pancang. 
Dalam menentukan kapasitas daya 
dukung aksial ultimit (Qu) dipakai Metode 
Aoki dan De Alencar. 
Aoki dan Alencar mengusulkan untuk 
memperkirakan kapasitas dukung ultimit 
dari data Sondir. Kapasitas dukung ujung 
persatuan luas (qb) diperoleh sebagai 
berikut : 
dimana : 
qca (base) = Perlawanan konus rata-rata 
1,5D diatas ujung tiang, 1,5D dibawah 
ujung tiang dan Fb adalah faktor empirik 
tergantung pada tipe tanah.Tahanan kulit 
persatuan luas (f) diprediksi sebagai 
berikut: 
dimana : 
qc (side) = Perlawanan konus rata-rata pada masing 
lapisan sepanjang tiang. 
Fs  = Faktor empirik tahanan kulit yang 
tergantung pada tipe tanah. 
Fb = Faktor empirik tahanan ujung tiang 
yang tergantung pada tipe tanah. 
 
Pada umumnya nilai αs untuk pasir = 1,4 
persen, nilai αs untuk lanau = 3,0 persen 
dan nilai αs untuk lempung = 1,4 persen. 
Untuk menghitung daya dukung mini pile 
berdasarkan data hasil pengujian sondir 
dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode Meyerhoff. 
Daya dukung ultimate pondasi tiang 
dinyatakan dengan rumus : 
Qult = (qc x Ap)+(JHL x K11)   ......... (2.4) 
dimana : 
Qult = Kapasitas daya dukung mini piletunggal. 
qc = Tahanan ujung sondir. 
Ap = Luas penampang tiang. 
JHL = Jumlah hambatan lekat. 
K11 = Keliling tiang. 




Qijin = Kapasitas daya dukung ijin pondasi. 
qc = Tahanan ujung sondir. 
Ap = Luas penampang tiang. 
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JHL = Jumlah hambatan lekat. 
K11 = Keliling tiang. 
 
Faktor Aman 
        Untuk memperoleh kapasitas ijin 
tiang, maka diperlukan untuk membagi 
kapasitas ultimit dengan faktor aman 
tertentu. Faktor aman ini perlu diberikan 
dengan maksud : 
1. Untuk memberikan keamanan terhadap 
ketidakpastian metode hitungan yang 
digunakan. 
2. Untuk memberikan keamanan terhadap 
variasi kuat geser dan kompresibilitas 
tanah. 
3. Untuk meyakinkan bahwa bahan tiang 
cukup aman dalam mendukung beban 
yang bekerja. 
4. Untuk meyakinkan bahwa penurunan 
total yang terjadi pada tiang tunggal atau 
kelompok masih tetap dalam batas-batas 
toleransi. 
5. Untuk meyakinkan bahwa penurunan 
tidak seragam diantara tiang-tiang masih 
dalam batas toleransi. 
Sehubungan dengan alasan butir (d), 
dari hasil banyak pengujian-pengujian 
beban tiang, baik mini pile maupun tiang 
bor yang berdiameter kecil sampai sedang 
(600 mm), penurunan akibat beban bekerja 
(working load) yang terjadi lebih kecil dari 
10 mm untuk faktor aman yang tidak 
kurang dari 2,5 (Tomlinson, 1977). 
Besarnya beban bekerja (working 
load) atau kapasitas tiang ijin (Qa) dengan 
memperhatikan keamanan terhadap kerun-
tuhan adalah nilai kapasitas ultimit (Qu) 
dibagi dengan faktor aman (SF) yang 
sesuai. Variasi besarnya faktor aman yang 
telah banyak digunakan untuk perancangan 
pondasi tiang pancang, sebagai berikut : 
 
Pemakaian  pondasi  mini pile beton 
mempunyai keuntungan dan kerugian 
antara lain adalah sebagai berikut: 
Keuntungannya yaitu: 
1. Karena tiang dibuat di pabrik dan 
pemeriksaan kualitas ketat, hasilnya 
lebih dapat diandalkan. Lebih-lebih 
karena pemeriksaan dapat dilakukan 
setiap saat. 
2. Prosedur pelaksanaan tidak dipengaruhi 
oleh air tanah. 
3. Daya dukung dapat diperkirakan ber-
dasarkan rumus mini pile sehingga 
mempermudah pengawasan pekerjaan 
konstruksi. 
4. Cara penumbukan sangat cocok untuk 
mempertahankan daya dukung vertikal. 
Kerugiannya yaitu: 
1. Karena dalam pelaksanaannya menim-
bulkan getaran dan kegaduhan maka 
pada daerah yang berpenduduk padat di 
kota dan desa, akan menimbulkan 
masalah disekitarnya. 
2. Pemancangan sulit, bila diameter tiang 
terlalu besar. 
3. Bila panjang mini pile kurang, maka 
untuk melakukan penyambungannya 
sulit dan memerlukan alat penyambung 
khusus. 
4. Bila memerlukan pemotongan maka 
dalam pelaksanaannya akan lebih sulit 
dan memerlukan waktu yang lama. 
Metode pelaksanaan: 
1. Penentuan lokasi titik dimana tiang akan 
dipancang. 
2. Pengangkatan tiang. 
3. Pemeriksaan kelurusan tiang. 
4. Pemukulan tiang dengan palu (hammer) 
atau dengan cara hidrolik. 
 
Perbandingan Jenis Pondasi Dalam 




1. Tidak menimbulkan getaran dan 
kegaduhan yang dapat mengganggu 
lingkungan sekitar. 
2. Cocok untuk pondasi yang berdiameter 
besar. 
3. Pondasi dapat dicetak sesuai kebutuhan. 
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Kekurangan: 
1. Pekerjaan agak rumit karena pondasi 
dicetak di lapangan. 
2. Lebih banyak memerlukan alat bantu 
seperti mesin bor,  casing,  cleaning 
bucket  dan alat bantu pengeboran 
sehingga mengeluarkan biaya yang lebih 
besar. 
3. Rentan terhadap pengaruh tanah dan 
lumpur di dalam lubang. 




1. Pemeriksaan kualitas pondasi sangat 
ketat sesuai standar pabrik. 
2. Pemancangan lebih cepat, mudah dan 
praktis. 
3. Pelaksanaan tidak dipengaruhi oleh air 
tanah. 
4. Daya dukung dapat diperkirakan ber-
dasarkan rumus tiang. 
5. Sangat cocok untuk mempertahankan 
daya dukung vertikal. 
Kekurangan: 
1. Pelaksanaannya menimbulkan getaran 
dan kegaduhan. 
2. Pemancangan sulit, bila diameter tiang 
terlalu besar. 
3. Kesalahan metode pemancangan dapat 
menimbulkan kerusakan pada pondasi. 
4. Bila panjang mini pilekurang, maka 
untuk melakukan penyambungan sulit 
dan memerlukan alat penyambung 
khusus. 
5. Bila memerlukan pemotongan maka 
dalam pelaksanaannya akan lebih sulit 




1. Tidak menimbulkan getaran dan kega-
duhan yang dapat mengganggu ling-
kungan sekitar. 
2. Tidak menimbulkan kerusakan pada 
pondasi akibat benturan. 
3. Pelaksanaan tidak dipengaruhi oleh air 
tanah. 
4. Daya dukung dapat diperkirakan ber-
dasarkan rumus tiang. 
5. Sangat cocok untuk mempertahankan 
daya dukung vertikal. 
6. Pemeriksaan kualitas pondasi sangat 
ketat sesuai standar pabrik. 




1. Bila panjang tiang kurang, maka untuk 
melakukan penyambungannya sulit dan 
memerlukan alat penyambung khusus. 
2. Bila memerlukan pemotongan maka 
dalam pelaksanaannya akan lebih sulit 
dan memerlukan waktu yang lama. 
3. Tidak cocok untuk pondasi dengan 
diameter yang agak besar. 
4. Memerlukan mesin hydraulic press 
untuk menekan pondasi. 
 
Perhitungan efisiensi kelompok mini pile 
dihitung sesuai dengan jenis, dimensi, 
jarak, jumlah, dan susunan kelompok mini 
pileyang digunakan. Alasan penggunaan 
pondasi mini pileini adalah: 
1. Pengerjaannya relatif cepat dan 
pelaksanaannya juga relatif lebih mudah. 
2. Biaya yang dikeluarkan lebih murah dari 
pada tipe pondasi dalam yang lain (bored 
pile). 
3. Kualitas mini pile terjamin. Mini pile 
yang digunakan merupakan hasil 
pabrikasi, sehingga kualitas bahan yang 
digunakan dapat dikontrol sesuai dengan 
kebutuhan serta kualitasnya seragam 
karena dibuat massal. (Kontrol kualitas/ 
kondisi fisik mini pile dapat dilakukan 
sebelum mini piledigunakan). 
4. Dapat langsung diketahui daya dukung 
tiang pancangnya, pemancangan yang 
menggunakan drop hammer dihentikan 
bila telah mencapai tanah keras/final 
set yang ditentukan (kalendering). 
Sedangkan bila menggunakan Hydrolic 
Static Pile Driver (HSPD),terdapat dial 
pembebanan yang menunjukkan tekanan 
hidrolik terdiri dari empat silinder untuk 
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menekan mini pileke dalam tanah 
sampai ditemui kedalaman tanah keras. 
 
2.3 Kapasitas Aksial Pondasi Tiang 
Pancang 
Kapasitas aksial pondasi tiang 
pancang dapat dihitung dengan cara statik, 
berdasarkan korelasi langsung dengan uji 
lapangan (in-situ test), dengan formula 
dinamik (dari rekaman pemancangan), 
analisis perambatan gelombang, ber-
dasarkan hasil pendongkrakan secara 
hidrolik, dan dengan pengujian di lapangan. 
 
Penentuan Daya Dukung Pondasi Tiang 
Pancang : Cara Statik 
Penentuan daya dukung pondasi tiang 
pancang dengan cara statik dapat dilakukan 
sebagai berikut : 
Daya Dukung Ujung Tiang (Qp)  
1. Tanah Pasir 
Formula yang digunakan adalah : 
Qpl =  Ap.qp  =  Ap.q’.Nq
* 
(Sumber: Meyerhof ,1976) 
dimana:   
Qp  = daya dukung ujung tiang. 
qp = q'Nq* = daya dukung per satuan luas. 
AP = luas penampang ujung tiang. 
q’ = tegangan vertikal efektif. 
Nq
*
 = faktor daya dukung ujung. 
Harga qp tidak dapat melebihi daya dukung 
batas ql, karena itu daya dukung ujung tiang 
perlu ditentukan : 
Qp2 = Ap.ql = Ap.5.Nq
*
.tan  
(Sumber: Meyerhof ,1976) 
dimana :  
Qp2  = daya dukung ujung tiang (t/m
2
). 





 = faktor daya dukung ujung. 
 = sudut geser dalam. 
ql  = daya dukung batas. 
Untuk kemudahan, harga Qp1 dan Qp2 
dibandingkan dan diambil harga yang lebih 
kecil sebagai daya dukung ujung tiang. 
Harga Nq
*
 ditentukan sebagai fungsi dari 
sudut  geser dalam tanah () Untuk tanah 
pasir berlapis, harga qp ditentukan dengan 
cara berikut  
 
 
             (Sumber: Meyerhof ,1976) 
dimana:  
ql(l)  =  harga ql pada lapisan loose sand (pasir 
lepas). 
ql(d) = harga ql pada lapisan dense sand (pasir 
padat). 
Lb =  panjang penetrasi ke dalam lapisan bawah. 
D  =  diameter tiang. 
Harga qp di atas dibandingkan dengan harga 
ql(d) dan diambil harga yang lebih kecil. 
Kemudian dikalikan dengan luas 
penampang ujung tiang (Ap) sehingga 
diperoleh daya dukung ujung tiang (Qp). 
2. Tanah Lempung 
Formula yang digunakan adalah : 
Qp =Ap.qp = Ap.cu.Nc
*
  9.cu.Ap  
(Sumber: Meyerhof ,1976) 
dimana: 
QP  = daya dukung ujung tiang.  
AP  = luas penampang ujung tiang.  
Nc
*  
= faktor daya dukung ujung.  
cu   = kohesi. 
Daya Dukung Selimut Tiang (Qs) 
Daya dukung selimut tiang ditentukan 
berdasarkan rumus berikut ini : 
Qs = As.f 
(Sumber: Meyerhof ,1976) 
 
Dimana: 
As = luas selimut tiang = p x ΔL. 
p = keliling tiang. 
ΔL = panjang segmen tiang. 
f  = gesekan selimut satuan. 
Di bawah ini diberikan cara untuk 
menentukan gesekan selimut (f). 
1. Tanah Pasir 
Formula yang digunakan adalah: 
f = K.v’. tan  
(Sumber: Meyerhof ,1976) 
dimana :   
K  =  konstanta = 1- sin . 
1v =  tegangan vertikal efektif tanah, yang 
dianggap konstan setelah kedalaman 15 D 
Untuk tiang pancang harga K ditentukan 
sebagai berikut : 
K = K0            (batas bawah) 
K = 1.8K0 (batas atas) 
dimana :  
K0 = koefisien tekanan tanah at rest.  
K0 = 1 – sin . 
 = sudut geser dalam 
Harga K dan  menurut Tomlinson (1986) 
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 tunggal tiangdukung daya x ngJumlah tia
iangkelompok t dukung Daya
 Eg 









Beton 3/4  1.0 2.0 
Kayu 2/3  1.5 4.0 
Sumber: Tomlinson, 1986) 
2. Tanah Lempung 
Ada 3 metoda yang dapat digunakan 
untuk menghitung gesekan selimut pada 
tanah lempung, yaitu : 
1. Metoda Lambda (Vijayvergiya & 
Focht) 
 
  (Sumber: Tomlinson, 1986) 
dimana 
  = konstanta.  
ave  = tegangan vertikal efektif rata- rata. 
cu ave = kohesi rata-rata. 
fave    = gesekan selimut rata-rata. 
Harga rata-rata tegangan vertikal efektif 











(Sumber: Tomlinson, 1986) 
dimana :  
Ai = luas diagram tegangan vertikal efektif . 
L = panjang tiang.  
Sedangkan, 




(Sumber: Tomlinson, 1986) 
dimana :  
cui  = kohesi (lapis). 
Li  = panjang segmen tiang (lapis). 
L  = panjang tiang. 
 
2. Metoda Alpha  
f  = .cu 
(Sumber: Tomlinson, 1986) 
dimana  
f  = gesekan selimut . 
α = konstanta . 
cu = kohesi. 




(Sumber: Tomlinson, 1986) 
dimana:    
fave  =  gesekan selimut rata-rata. 
 =  K tan r. 
r =  sudut geser dalam pada kondisi terdrainase 
(dari uji triaksial CD). 
K  =  1-sinr (untuk tanah terkonsolidasi normal). 
K  =  (1-sinr).√OCR (untuk tanah over-
consolidated). 
1v =  tegangan vertikal  efektif. 
OCR =  Over Consolidation Ratio. 
 
Penentuan daya dukung ijin (Qa) diperoleh 
dengan membagi daya dukung ultimit 
dengan faktor keamanan sebagaimana telah 
ditentukan dengan menggunakan anjuran 

















(Sumber: Tomlinson, 1986) 
Pengambilan faktor keamanan untuk Qs 
lebih rendah daripada faktor keamanan 
untuk Qp karena gerakan yang dibutuhkan 
untuk memobilisasi gesekan jauh lebih 
kecil dari pada gerakan untuk memobilisasi 
tahanan ujung. Di Indonesia digunakan 
faktor keamanan FK = 2 untuk gesekan 
selimut dan FK = 3 untuk daya dukung 
ujung. 
 
Efisiensi Kelompok Tiang Dan Daya 
Dukung Kelompok 





Meskipun beberapa formula sering 
dipergunakan untuk menentukan nilai 
efisiensi ini tetapi belum ada suatu 
peraturan bangunan yang secara khusus 
menetapkan cara tertentu untuk 
menghitungnya. Laporan terakhir ASCE 
Committee on Deep Foundation (1984), 
menganjurkan untuk tidak menggunakan 
efisiensi kelompok untuk mendeskripsikan 
aksi kelompok tiang (group action). 
Laporan yang dihimpun berdasarkan studi 
dan publikasi sejak 1963 itu menganjurkan 
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pasiran dengan jarak tiang sekitar 2.0 D - 
3.0 D akan memiliki daya dukung lebih 
besar daripada jumlah total daya dukung 
individual tiang, sedangkan untuk tiang 
tahanan gesek pada tanah kohesif, geser 
blok disekeliling kelompok tiang ditambah 
dengan daya dukung ujung besarnya tidak 
boleh melebihi jumlah total daya dukung 
masing-masing tiang. 
Efisiensi kelompok tiang tergantung pada 
beberapa faktor diantaranya 
 Jumlah tiang, panjang, diameter, peng-
aturan, dan terutama jarak antara as ke 
as tiang. 
 Modus pengalihan beban (gesekan 
selimut atau tahanan ujung). 
 Prosedur pelaksanaan konstruksi (tiang 
pancang atau tiang bor). 
 Urutan instalasi tiang. 
 Jangka waktu setelah pemancangan. 
 Interaksi antara pile cap dan tanah di 
permukaan. 
 
Efisiensi Kelompok Tiang Pada Tanah 
Pasiran 
Formula Sederhana 
Formula ini didasarkan pada jumlah daya 
dukung gesekan dari kelompok tiang 







      (Sumber: Tomlinson, 1986) 
dimana : 
m  = Jumlah tiang pada deretan baris.  
n  = jumlah tiang pada deretan kolom. 
s  = jarak antar tiang. 
D  = diameter atau sisi tiang . 













(Sumber: Tomlinson, 1986) 
dimana : 





III. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian 
yang dilakukan merupakan penelitian 
komparatif, yaitu penelitian yang bersifat 
membandingkan.. Data kualitatif digunakan 
dalam penelitian ini, karena data dari 
penelitian ini tidak berupa angka-angka, 
dan tidak menggunakan perhitungan 
statistik, melainkan menggunakan analisa 
dan data yang berupa hasil survey dan hasil 
wawancara, dan juga berdasarkan hasil 
pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. 
 
3.2 Jenis, Sumber dan Teknik 
Pengumpulan Data 
1. Data Primer  
2. Data sekunder 





3.3 Teknik Analisa Data 
Sesuai tujuan dari penelitian ini yaitu 
membandingkan biaya dari desain yang 
dihasilkan oleh fondasi  strauss,  fondasi  
sumuran  dan  fondasi  telapak maka 
dibutuhkan data-data berupa data tanah dan, 





4.1. Penyelidikan  Sondir 
Dari hasil pengujian sondir sebanyak   
3 tititk   secara umum dapat digambarkan   
bahwa kondisi tanah kerasnya mulai 
terdeteksi oleh ujung konus sondir mulai 
pada kedalaman  : 
 Titik sondir S.1, kedalaman tanah kerasnya 
mulai kisaran -5.00 meter.  
 Titik sondir S.2, kedalaman tanah kerasnya 
mulai kisaran -5.50 meter  
 Titik sondir S.3, kedalaman tanah kerasnya, 
mulai kisaran -5.00 meter dari permukaan 
tanah asli dengan  nilai konus sudah  mencapai 
diatas  200 kg/cm2. 
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qc1= qc2 = 4 kg/cm2qc1= kg/cm2
= JHP2 = 120 kg/cm = kg/cm
P1 ijin = + = = kg
3 5
P2 ijin = + = = kg
3 5


















4.2. Perhitungan Jumlah Tiang Pondasi 
Bor Pile 
Tabel 4.3  Jumlah Pondasi Bor Pile 
Node P ijin P aksial 
n 
strous P EFF 
n 
strous 
  kg kg bh KG bh 
3 3202.068312 2,266.77 1 2814.24 1 
33 3202.068312 2,329.95 1 3202.07 1 
35 3202.068312 2,475.01 1 3202.07 1 
37 3202.068312 2,284.94 1 3202.07 1 
39 3202.068312 2,547.01 1 3202.07 1 
41 3202.068312 2,287.68 1 3202.07 1 
43 3202.068312 2,538.82 1 3202.07 1 
45 3202.068312 2,288.22 1 3202.07 1 
47 3202.068312 2,541.18 1 3202.07 1 
49 3202.068312 2,283.38 1 3202.07 1 
51 3202.068312 2,535.01 1 3202.07 1 
53 3202.068312 2,309.16 1 3202.07 1 
55 3202.068312 2,569.20 1 3202.07 1 
57 3202.068312 2,573.30 1 3202.07 1 
59 3202.068312 2,115.18 1 3202.07 1 
Sumber : Olahan Penulis 
 
4.3. Harga Satuan Pondasi (Bor Pile) 
Tabel 4.4Harga Satuan Pekerjaan Pondasi Bor Pile 
1 M' PONDASI BORED PILE DIAMETER 30 CM  
A.   Pengeboran O 13/m' Bored pile          
   0.1550  Jam  Mesin Bor    80,000.00      12,400.00    
   0.1800  oh  Tukang Gali  76,000.00  13,680.00      
   0.0090  oh  Mandor    95,000.00        85.00      
   1.0000  Ls  Oli + Solar  46,750.00  46,750.00      
  0.2200  
 
 Alat Bantu  40,000.00    8,800.00    
  
  
  Total  A : 61,285.00  21,200.00  82,485.00  
B.  Beton K-300, Bored Pile          
  0.0707  m3  Beton K-300  834,723.18    59,014.93    
   0.4250  oh  Tukang batu   76,000.00  32,300.00      
   0.0210  oh  Mandor     95,000.00  1,995.00      
   1.0000  Ls 
 Pipa Tremi dan 
Casing pelindung  100,000.00    100,000.00    
    
Total B : 34,295.00  159,014.93  193,309.93  
 
C.  
 Pembesian 6 O 13 Beugel O 8 
Spiral          
  7.2936  Kg  Besi O 13  10,000.00    72,936.00    
  1.5600  Kg  Beugel Besi O8  10,000.00    15,600.00    
        Total C :                        88,536.00   88,536.00  
        
Total A + 
B + C : 
           
95,580.00  
         
268,750.93  
           
364,330.93  
Sumber : Olahan Penulis 
 
Tabel 4.5 Harga Satuan Pekerjaaan Beton Pondasi Bor Pile 
MEMBUAT 1 M³ BETON MUTU f'C= 19,3 Mpa (K225), Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,58  
    371.0000  kg 
 Semen 




       0.4986  m3  Pasir Beton  131,000.00    
 
 65,312.86    
       0.7756  m3  Koral Beton  
       
152,000.00    
     
117,884.44    
    215.0000  lt  Air  
               
25.00    
        
5,375.00    
       1.6500  oh  Pekerja  





    
       0.2750  oh  Tukang Batu  
         
76,000.00  20,900.00  
 
    
       0.0280  oh  Kepala Tukang  
         
88,000.00  2,464.00  
 
    
       0.0830  oh  Mandor  
         
95,000.00  7,885.00  
 
    
      Total  : 
      
97,249.00  
     
685,712.30        782,961.30  











Harga Satuan Pekerjaan Penulangan Beton Pondasi Bor Pile 
PEMBESIAN 10 KG DENGAN BESI ULIR U40  
  10.5000  kg  Besi Beton (Ulir)  11,000.00    115,500.00    
  0.1500  kg  Kawat Beton  13,750.00    2,062.50    
  0.0700  oh  Pekerja  40,000.00  2,800.00  
 
  
  0.0700  oh  Tukang Besi  79,000.00  5,530.00      
  0.0070  oh  Kepala Tukang  88,000.00  616.00      
  0.0040  oh  Mandor  95,000.00  380.00      
        Total  :  9,326.00  117,562.50  126,888.50  
 PEMBESIAN 1 KG DENGAN 
BESI ULIR U40  
Total  
Untuk 1 
Kg :     
       
12,688.85  
Sumber : Olahan Penulis 
 
Tabel 4.7 









 BETON PONDASI/POER     
 Pek. Beton Pondasi/Poer        8.08  m3 
          
782,961.30  
      
6,326,327.32  
 Pek. Penulangan Pondasi/Poer 1,335.51  kg 
            
12,688.85  
     
16,946,086.06  
 Pek. Bekisting Pondasi/Poer      18.90  m2 
            
79,126.50  
       
1,495,490.85  
 PEKERJAAN PONDASI 
BORE  PILE 
        
 Pek. Pondasi Bore Pile 










TOTAL HARGA PEKERJAAN  
70,309,270.3
3  
 Sumber : Olahan Penulis 
 
4.4. Perhitungan Jumlah Tiang Pondasi 
Mini Pile 
Tabel 4.8 
Titik Sondir, Kedalaman, Penampang dan P Ijin Pondasi Mini 
Pile 
Titik 
Kedalaman Penampang P ijin 
m cm kg 
1 4 25 x 25 2871.25 
2 4 25 x 25 3231.25 
3 4 25 x 25 3191.25000 
Sumber : Olahan Penulis 
 
 Dicoba  d = 25 x 25 cm 
  
A = 625 cm2 
   
= 62500 mm2 
  
K = 100 cm 
Tabel 4.9 













Sumber : Olahan Penulis 
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Tabel 4.10  Jumlah Pondasi Mini Pile 
Node P ijin P aksial 
n 
strous P EFF n Mini Pile 
  
kg kg bh KG bh 
3 3231.25 2,266.77 1 2839.88 1 
33 3231.25 2,329.95 1 3231.25 1 
35 3231.25 2,475.01 1 3231.25 1 
37 3231.25 2,284.94 1 3231.25 1 
39 3231.25 2,547.01 1 3231.25 1 
41 3231.25 2,287.68 1 3231.25 1 
43 3231.25 2,538.82 1 3231.25 1 
45 3231.25 2,288.22 1 3231.25 1 
47 3231.25 2,541.18 1 3231.25 1 
49 3231.25 2,283.38 1 3231.25 1 
51 3231.25 2,535.01 1 3231.25 1 
53 3231.25 2,309.16 1 3231.25 1 
55 3231.25 2,569.20 1 3231.25 1 
57 3231.25 2,573.30 1 3231.25 1 
59 3231.25 2,115.18 1 3231.25 1 










Gambar 4.2 Pondasi Mini Pile 
4.5. Harga Satuan Pondasi (Mini Pile) 
Tabel 4.11 Harga Satuan Pekerjaan Pemancangan 
Pondasi Mini Pile 
Sumber : Olahan Penulis 
Tabel 4.12 
                  Harga Satuan Pekerjaan Beton Lantai Kerja t. 5 cm 
 
    Sumber : Olahan Penulis 
 
Tabel 4.13  Harga Satuan Pekerjaan Beton Pondasi Poer 
KOMPONEN  
 HARGA 
SATUAN   BETON POER  





 Spesi beton strauss    619,741.50    m3    
 Spesi beton K 175  654,192.57  
 
m3    
 Spesi beton K 300  739,188.00  1.00  m3  739,188.00  
 Bekisting Praktis  401,124.00   1.00  m3  401,124.00  
 Bekisting Struktur  668,540.00    m3    
 Bekisting Perancah  240,351.10    m2    
 Bongkar Cetakan  217,500.00  1.00 m3   217,500.00  
 Besi Beton   8,535.60  195.00   kg  1,664,442.00  
 JUMLAH  3,022,254.00  
     Sumber : Olahan Penulis 
Tabel 4.14 
Total Harga ekerjaan Pondasi Mini Pile 
Beton pondasi tiang pancang Mini 
pile 25x25 cm+ pemancangan   m1  
          
120.00  
                  
170,271.00  
               
20,432,520.00  
 Penyambungan/ las tiang pancang     bh  
             
60.00  
                    
23,300.00  
                 
1,398,000.00  
 Kupasan tiang pancang      bh  
             
60.00  
                    
33,000.00  
                 
1,980,000.00  
 Beton lantai kerja t.5 cm (poer & 
sloof)     m2  
          
200.00  
                    
25,362.65  
                 
5,072,529.30  
 Beton pondasi poer      m3  
             
25.00  
               
3,022,254.00  
               
75,556,350.00  
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PONDASI MINI PILE 
                     
104,439,399.30  
Sumber : Olahan Penulis 
 
 
4.6. Perencanaan Perhitungan Alokasi 
Waktu Pekerjaan Pondasi Bor Pile 
Untuk mendapatkan alokasi waktu 
pada masing-masing pekerjaan pondasi 
bor pile maka digunakan software 
Microsoft Project (secara lengkap 
disampaikan dalam lampiran) 
Rumus yang dipergunakan dalam 
mendapatkan alokasi waktu tiapa 
pekerjaan adalah : 
 
Durasi = Koefisien Pekerja X Volume Pekerjaan 
                     Jumlah Pekerja yang dimiliki 
Asumsi : 
 Sumber daya pekerja yang dimiliki 
= 5 orang 
A. Durasi untuk MEMBUAT 1 M³ 
BETON MUTU f'C= 19,3 Mpa 
(K225), Slump (12 ± 2)cm, w/c = 0,58 
      Durasi =  1.6500 OH x  8.08    
         5  
=  2.6664 hari 
1 M1 PENGADAAN/PEMANCANGAN TIANG PANCANG 25 X 25 CM 
Upah 
:             
0.1250 oh 
Mandor 
 @  
Rp.  
                      
85,000.00   = Rp.  
                    
10,625.00  





        
1.0000 m1 
Tiang pancang 25 x 25 cm 
 @  
Rp.  
                      
94,900.00   = Rp.  
                    
94,900.00  
              
Sewa 
alat :   
  
        
0.2180 jm 
Crane 30 ton -min 8 jam 
(teramasuk 
mob/demob,operator,BBM) 
 @  
Rp.  
                   
165,000.00   = Rp.  
                    
35,970.00  
             
0.2180 jm 
Alat tiang pancang-min 8 jm 
(termasuk 
mob/demob,operator,BBM) 
 @  
Rp.  
                   
132,000.00   = Rp.  
                    
28,776.00  
          
         Jumlah  
 = 
Rp.  
                 
170,271.00  
1 M2 BETON LANTAI KERJA 
T. 5 CM 0.05  507,252.93  
 = 
Rp.  
                    
25,362.65  
H = 4 
m 
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B. Durasi untuk PEMBESIAN 1 KG 
DENGAN BESI ULIR U40 
Durasi = 0.07 OH x 1,335.51 
                            5 
   =  1.869714 hari 
C. Durasi untuk  1 M2 PASANG 
BEKISTING UNTUK PONDASI   (2 
X PAKAI) 
Durasi = 0.52 OH x  18.90 
                         5 
   = 0.9828 hari 
D. Durasi untuk  1 M' PONDASI BORED 
PILE DIAMETER 30 CM 
 Pengeboran O 13/m' Bored pile 
     Durasi = 0.18 OH x 125 
                                    5 
 = 4.5 hari 
 Beton K-300, Bored Pile 
Durasi = 0.425 OH x 125 
      5  
 = 10.626 hari 
 Total durasi pekerjaan PONDASI 
BORED PILE  
DIAMETER 30 CM = 15.125 hari 
Dari perhitungan durasi dengan 
menggunakan Microsof Project didapatkan 
durasi total pekerjaan Pondasi Bor Pile 
adalah sebesar : 22.51 hari 
 
4.7. Perencanaan Perhitungan Alokasi 
Waktu Pekerjaan Pondasi Mini Pile 
Untuk mendapatkan alokasi waktu 
pada masing-masing pekerjaan pondasi 
bor pile maka digunakan software 
Microsoft Project (secara lengkap 
disampaikan dalam lampiran) 
Rumus yang dipergunakan dalam 
mendapatkan alokasi waktu tiapa 
pekerjaan adalah : 
Durasi = Koefisien Pekerja X Volume Pekerjaan 
                     Jumlah Pekerja yang dimiliki 
Asumsi : 
 Sumber daya pekerja yang dimiliki 
= 5 orang 
A. Durasi untuk Beton pondasi tiang 
pancang    Mini pile 25x25 cm + 
pemancangan 
 Durasi =  0.125 OH x  120    
                     5  
  =  3 hari 
 Durasi untuk sewa Crane 30 ton -
min 8 jam (termasuk 
mob/demob,operator,BBM) 
= 0.2180  x 120 
       8  
= 3.27 hari 
 Durasi untuk sewa Alat tiang 
pancang-min 8 jm (termasuk 
mob/demob,operator,BBM) 
= 0.2180  x 120 
       8    
 = 3.27 hari 
Total Durasi untuk Beton 
pondasi tiang pancang Mini pile 
25x25 cm + pemancangan = 
9.54 hari 
B. Durasi untuk 1 m2 Beton lantai 
kerja t.5 cm (poer & sloof) 
Durasi = 1.65 OH x 20 
                   5 
  =  6.6  hari 
C. Durasi untuk  1 m3 Beton pondasi 
poer  
 Durasi untuk Spesi beton K 300   
= 0.52 OH x  25 
                5 
= 2.6 hari 
 Durasi untuk Bekisting Praktis    
= 3 OH x  25 
               5 
  = 15 hari 
 Durasi untuk Bekisting Praktis    
= 0.007 OH x  25 
                      5 
 = 0.04 hari 
 Total Durasi untuk pekerjaan 
beton pondasi poer = 17.64 hari 
Dari perhitungan durasi dengan 
menggunakan Microsof Project didapatkan 
durasi total pekerjaan Pondasi Bor Pile 
adalah sebesar : 33.78 hari 
 
V.  KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
a. Pondasi Bor Pile 
Total Biaya proyek yang diperlukan 
adalah  = Rp. 70,309,270.33 (Tujuh 
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Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu 
Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). 
Durasi proyek yang dibutuhkan dengan 
menggunakan Bor  pile  memakan waktu 
Total Durasi = 22. 51 hari 
b. Pondasi Mini Pile 
Total Biaya Proyek yang dibutuhkan 
sebesar = Rp. 104,439,399.30 (Seratus 
Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh 
Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan 
Puluh Sembilan Rupiah). Waktu yang 
diperlukan dalam penelitian ini  Total 
Durasi = 33.78 hari 
 
5.2 Saran 
a. Metode Konstruksi Pelaksanaan Pondasi 
Mini Pile tidak cocok diperguakan pada 
pondasi yang tidak terlalu dalam 
dikarenakan membutuhkan waktu 
pelaksanaan yang panjang dan biaya 
yang lebih besar. 
b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
pemilihan pondasi Bor Pile atau Mini 
Pile pada proyek dengan skala besar dan 
kompleks. Dan juga penerapan metode 
lainnya yang dapat dilihat tingkat 
kemaksimalan yang diperoleh  
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